

Naziv naručitelja: Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica Slavonski Brod *2. izmjena*
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	JN-1/20	Nabava usluge nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal	06/2021	10.02.2020		ERDF Projekt -nije započelo u 2019. kako je planirano, prenosi se u 2020. g.	
2	JN-2/20	Nabava opreme za zgrade, kuću i stanove	39000000-2	321.010,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	06/2020	09.03.2020		ERDF Projekt -nije započelo u 2019. kako je planirano, prenosi se u 2020. g.	Izmijenjena
	JN-2/20	Nabava opreme za zgrade, kuću i stanove	39000000-2	1.068.610,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	I kvartal	06/2021	10.02.2020	09.03.2020	ERDF Projekt -nije započelo u 2019. kako je planirano, prenosi se u 2020. g.	
3	JN-3/20	Nabava usluge edukacije	80500000-9	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal	31.12.2020.	10.02.2020		ERDF Projekt	
4	JN-4/20	Nabava usluge dostavljanja obroka u poludnevnom boravku N. Gradiška	55520000-1	196.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal	28.11.2021.	15.06.2020		ESF Projekt	Izmijenjena
	JN-4/20	Nabava usluge dostavljanja obroka u poludnevnom boravku N. Gradiška	55520000-1	264.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	28.11.2021.	10.02.2020	15.06.2020	ESF Projekt	
5	JN-5/20	Nabava opreme za novu infrastrukturnu jedinicu	39000000-2	747.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	06/2021	09.03.2020		ERDF Projekt -nije započelo u 2019. kako je planirano, prenosi se u 2020. g.	Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 15.06.2020 11:15
Datum objave plana nabave: 10.02.2020 14:16

P. G. G.